
工事名 （仮称）厚木市学校給食センター整備運営事業

日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

作業内容 曜 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

その他 大型車両搬入

発 注 者 厚木市

※ 天候等の影響など工事の状況により工程が前後する場合や搬出入車両の稼働日、

事 業 者 株式会社厚木学校給食サービス 　 台数が変動する場合があります。

※ お気づきの点がございましたら大変申し訳ございませんが、左記連絡先まで

施 工 者 東亜・山王特定建設工事共同企業体 　 ご一報くださいますよう、お願いいたします。

東亜建設工業株式会社　03-6758-2603

山王建設株式会社　　　046-222-3030

令和３年７月

備 考

月　間　工　程　表（令和３年７月）

東亜・山王特定建設工事共同企業体

年　月

仮設 仮囲い組立

仮設事務所組立

前面道路仮舗装

既存物撤去

休

工

休

工

休

工

休

工

準備工

土工事

休

工

休

工

休

工

鉄板敷設

掘削・残土搬出

柱状改良杭


