月 間 工 程 表 (令和3年8月)

工事名 (仮称) 厚木市学校給食センター整備運営事業

東亜・山王特定建設工事共同企業体

年 月 日 曜 作業内容		令和3年8月																															備 考					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火						
土工事	掘削・残土搬出	■															■																					
	地盤改良																																					
		休							休	休					休	休	休																					
	均しコンクリート打設																																					
	柱状改良杭	■																																				
		工							工	工					工	工	工																					
外構工事	雨水貯留浸透槽設置																																					
その他	大型車両搬入	■																																				

発注者 厚木市

事業者 株式会社厚木学校給食サービス

施工者 東亜・山王特定建設工事共同企業体
 東亜建設工業株式会社 03-6758-2603
 山王建設株式会社 046-222-3030

※ 天候等の影響など工事の状況により工程が前後する場合や搬出入車両の稼働日、台数が変動する場合があります。

※ お気づきの点がございましたら大変申し訳ございませんが、左記連絡先までご一報くださいますよう、お願いいたします。